

Besuchen Sie hier die Webversion.



Juli 2019| Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in diesem Newsletter präsentiere ich Ihnen den **aktuellen Stand** über den Ausbau des Glasfasernetzes vom 01.07.2019:

	geplant	gebaut
Trasse	282.000 Meter	172.000 Meter
Haus-anschlüsse	2.490 Stück	1.547 Stück

Bei über 550 der gebauten Hausanschlüsse wurde bereits die Endmontage mit Glasfaser im Haus fertiggestellt.

Neu: Übergangstarif der TNG bis zur Bereitstellung des Glasfaseranschlusses

Hat Ihr bisheriger Anbieter Ihren Anschluss gekündigt, haben Sie die Möglichkeit, bei der TNG einen Übergangstarif Telefon + Internet 16 Übergang zu buchen. Bei diesem Übergangstarif werden Telefonie und Internetzugang mit der Bandbreite zur Verfügung gestellt, die mit dem beim Kunden bereits vorhandenen Telefonkupferanschluss möglich ist. Mit Anschluss des Haushaltes an das kommunale Glasfasernetz wird dieser Vertrag in den im Vorfeld gebuchten Glasfaservertrag von TNG überführt. Für die Einzelfallprüfung, ob ein entsprechender Vertrag in ihrem Fall gebucht werden kann, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Wunsch des Übergangstarifes an info@tng.de und geben Ihre Kundennummer sowie das Kündigungsdatum Ihres bisherigen Anbieters an. Alternativ steht Ihnen die Hotline der TNG unter 0431 908 908 zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Übergangsprodukt z. B. aus technischen Gründen nicht in allen Fällen zur Verfügung gestellt werden kann.

Meilenstein erreicht: Gewässerquerung Loiter Au fertiggestellt

Die Bauarbeiten schreiten immer weiter voran. Die Gewässerquerung der Loiter Au in Scholderup ist fertiggestellt. Hierfür wurde eine 80 Meter lange Horizontalspülung vorgenommen, die mindestens 2 Meter unter der Gewässerunterkante verläuft.

Meilenstein erreicht: Gewässerquerung Loiter Au fertiggestellt

Die Bauarbeiten schreiten immer weiter voran. Die Gewässerquerung der Loiter Au in Scholderup ist fertiggestellt. Hierfür wurde eine 80 Meter lange Horizontalspülung vorgenommen, die mindestens 2 Meter unter der Gewässerunterkante verläuft.

Insgesamt werden dort fünf Lehrrohrverbände in drei verlegte Schutzrohre eingezogen.

Durch die Fertigstellung der Gewässerquerung kann der Tiefbau zur Anbindung der Ortsteile Westerakeby und Taarstedt der Gemeinde Taarstedt sowie der Gemeinde Brodersby-Goltoft und dem Ortsteil Hestoft der Gemeinde Ulsnis abgeschlossen und in Kürze mit dem Einblasen von Glasfaserkabeln zur Anbindung der Ortschaften an den Technikstandort in Schaalby begonnen werden.

Damit geht der Ausbau in diesem Bereich in die letzte Phase und die Kunden werden

nach und nach an das Glasfasernetz angeschlossen.

Mittlerweile wurde auch in den Gemeinden Havetoft, Struxdorf, Süderfahrenstedt und Uelsby mit den Tiefbauarbeiten begonnen.

Ihr Andreas Thiessen
- Vorstandsvorsteher -



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



„Sei dabei!“

Ihre Ansprechpartner
im Amt sind:

Cedric Flor: 04623 / 78-409
Joachim Kock: 04623 / 78-412

glasfaser-suedangeln.de



Impressum: Herausgeber: Breitbandzweckverband Südangeln, Toft 7 | 24860 Böklund

Telefon: 04623 78-409 | Fax: 04623 78-400

E-Mail: bzv-suedangeln@amt-suedangeln.de | Web: www.glasfaser-suedangeln.de

Vertretungsberechtigter: Der Breitbandzweckverband Südangeln ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten vom
Verbandsvorsteher Andreas Thiessen.

Newsletter abbestellen